

# PROTOKOLL

UPPDRAG Sakkunnigarbete	UPPDRAGSLEDARE Olof Persson	DATUM 2020-05-18
UPPDRAGSNUMMER 13001227-001	UPPRÄTTAD AV Olof Persson	

PLATS Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad	DATUM 2020-05-05	TID 14:00
--	---------------------	--------------

NÄRVARANDE	Balthazar Mandahl Forsberg Charlotte Wachtmeister Henrik Thott Sofia Jezek Anna Olsson Rebecka Nilsson Olof Persson	Svalövs kommun Ordförande Vegeåns vattenråd Vice ordförande Vegeåns vattenråd NSVA Helsingborgs stad Ekologigruppen Sweco/Vegeåns vattenråd
------------	---	---

EJ NÄRVARANDE Tjänstepersoner från Ängelholms, Bjuvs och Åstorps kommuner

## Minnesanteckningar från startmöte med Ekologigruppen avseende framtagande av åtgärdsplan

Mötet inleds med en kort presentation av mötets deltagare.

Rebecka Nilsson presenterar det planerade upplägget för uppdraget, som följer genomförande-beskrivningen i Ekologigruppens anbud.

### Steg 1: informationsutskick till markägare

I tidigare liknande uppdrag har Ekologigruppen skickat ut till fastigheter större än 2 ha.

Det diskuteras om utskick kan ske via LRF. Ska det skickas ut brett, eller mer riktat?

Charlotte Wachtmeister informerar om att viss information om det kommande arbetet redan finns redan på utlagt vattenrådets hemsida.

Ekologigruppen tar fram informationsmaterial och förslag på hur utskick ska ske, som stäms av med beredningsgruppen.

### Steg 2: samla in befintligt material

Vegeåns vattenråd informerar om två projekt som ska tas med i Ekologigruppens arbete:

- Maglaby kärr (Olof Persson skickar material till Rebecka Nilsson)

- Spannarpes säteri (Johan Krook från Ekologigruppen har projekterat våtmarken och Rebecka Nilsson stämmer av direkt med Johan. Johan har kontakt med markägaren.)

Olof Persson rekommenderar att en kontakt tas med Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd) om potentiella åtgärder.

Vegeåns vattenråd skickar över material av intresse. Olof Persson skickade under sittande möte över följande:

- Information om genomförda våtmarker (Billesholm och Kölebäcken)
- Sammanställning av åtgärder genomförda inom ramen för donationen från Findus
- Kontaktuppgifter till sportfiskeintressen i vattenrådets styrelse:

Lars-Olof Kristiansson: [lars.olof.c@telia.com](mailto:lars.olof.c@telia.com)

Sture Eriksson: [sture.e@telia.com](mailto:sture.e@telia.com)

- Förslag till åtgärdsprogram från 2017
- Ytavrinningsanalysen från 2020

### **Steg 3: fältbesök**

Fältbesök avses genomföras dels där markägare uttrycker intresse, dels övriga områden som bedöms som intressanta.

### **Steg 4: utvärdering av förutsättningar**

För identifierade åtgärder kommer uppskattningar av miljönytta, schaktvolym etc. att göras. Detta material kommer att kunna utgöra underlag för prioritering, ansökan om finansiering etc.

### **Steg 5: Prioritering/kostnadsbedömning**

Identifierade åtgärder prioriteras och kostnadsbedöms översiktligt. (Markägarnas inställning bör beaktas och noteras, men ska inte avgöra huruvida ett potentiellt projekt är fortsatt intressant.)

Leverans av åtgärdsplanen ska ske senast sista december, med tid för genomgång av vattenrådet behöver finnas. Leverans i form av rapport + GIS-material. Granskningsversion ska levereras den 30 november till vattenrådet/beredningsgruppen.

Sekreterare

Olof Persson