




Åtgärdsarbete inom Vegeåns avrinningsområde



Selleberga, Bjuvs kommun

- Mindre åtgärd – uppströms järnvägsbron
 - Potentiellt förorenat område (avfallsdeponi)
 - 390 tusen kr inkl. moms
 - Kan finansieras inom LONA Vattenåtgärder Vegeåns vattenråd 2025-2027
 - Inte förankrad med länsstyrelsen
- Stora åtgärden
 - Bjuvs kommun önskar uppdaterat åtgärdsförslag
 - Värden kopplat till natur och rekreation
 - Möte med kommunen – utformning av åtgärdsförslag
 - Beställa utökat åtgärdsförslag?
 - 3,5 miljoner kr




Varbäcken, Ängelholms kommun

- Ekonomi
 - Offert – ca 45 000 kr inkl. moms
 - Förstudie, inmätningar
 - Offert – ca 213 000 kr inkl. moms
 - Anläggning av naturlig bestämmande sektion
 - Schaktning av svämplan
 - Flytt av maskiner, trädfällning m.m.
- Finansiering
 - LONA (Vattenåtgärder Vegeåns vattenråd 2025-2027)
 - 3 250 000 kr
 - ”Målsättningen är att genomföra vattenvårdande åtgärder motsvarande 11 ha våtmark inom projektet.”
 - LOVA (Fas III - skapa våtmarker och vattenåtgärder 2023-2026)
 - 2 500 000 kr (2 200 000 kr återstår)
 - Ängelholms kommun
- Förankring/avstämning med länsstyrelsen – pågår
 - Framtagning av förstudie/förprojektering efter förankring




Skogsgård, Svalövs kommun

- Länsstyrelsen är positiv till förslaget
- Kommunal fastighet
 - Svalövs kommun – positiv (beslutat)
 - Lantbruksgymnasium arrenderar (bete) – rektorn godkänner förslaget
- Finansiering
 - Offert – 790 000 kr exkl. moms
 - Totalentreprenad
 - Projektering
 - Entreprenad – meandring, våtmark/korvsjö
 - Stängsling, harv, sådd, plantering
 - Söka åtgärdsspecifikt LONA/LOVA
 - Underskott i budget – ska vi söka bidrag?
 - Inklusive eller exklusive moms?



Arbetsstruktur

- Beskriver arbetssättet från ide till färdig åtgärd
 - Arbetsstruktur för åtgärdssamordning
 - Fas 1 - Initiera och undersöka potential
 - Fas 2 - Förprojektering
 - Fas 3 - Genomförande
 - Checklista
 - Projektlista
- Levande dokument



Arbetsmoment:

- Identifiering av åtgärder
- Undersöka potential (näringsretention, biologisk mångfald, rekreation, m.m.)
- Konflikter (dikningsföretag, antal markägare m.m.)
- Dialog och platsbesök med fastighetsägare
- Prioritering och sammanställning av åtgärder – presentation för vattenrådet

Fas 1. Initiera och undersöka potential

Fas 2. Förprojektering

Beslutspunkter:

- Positiva fastighetsägare
- Bedömd potential (dikningsföretag, antal markägare, näringsretention, biologisk mångfald m.m.)

Arbetsmoment:

- Fördjupade undersökningar
 - ledningskollen
 - inmätning
 - m.m.
- Förprojektering/åtgärdsförslag
- Kostnadsförslag
- Finansiering

Fas 2. Förprojektering

Fas 3. Genomförande

Beslutspunkter:

- Förprojektering/åtgärdsförslag
- Uppskattad budget

Arbetsmoment:

- Kompletterande undersökningar, inmätningar m.m.
- Projektering/projektritning
- Vattenverksamhet (anmälan/tillstånd)
- Marklov
- Samråd
- Dikningsföretag
- Markupplåtelseavtal
- Upphandling entreprenad
- Anläggning/genomförande

Fas 2. Förprojektering

Fas 3. Genomförande

Checklista

- Sammanställning av viktiga moment
- Uppdelning:
 - Fas 1 - Initiera och undersöka potential
 - Fas 2 - Förprojektering
 - Fas 3 - Genomförande

Fas 1. Undersöka potential

Innan platsbesök

Moment	Utfört	Ej aktuellt	Kommentar
Kulturvärden			Fornsök
Naturvärden			Skyddad natur , Artportalen
Dikningsföretag			VattenAtlas
Identifiering av berörda fastigheter – sammanställning av kontaktuppgifter			Min Karta
Historisk markanvändning			Min Karta
Skyddade områden			Strandskydd?
Marktyp /jordar			SGUs Kartvisare Finns torv?
Sammanställning av information – sparas i projektmapp			
Konsultation med konsult vid behov			

Första platsbesöket

Moment	Utfört	Ej aktuellt	Kommentar
Ta med underlag (se ovan)			
Ta fotografier			
Fråga fastighetsägaren: - Intressen – ev. möjligt att förena med åtgärden - Egna förslag och tankar - Hur brukas marken - Hur har marken brukats - Var är det för jordmån - Har marken kontakt med ...			

Skolexkursioner

- Redovisning levererad
 - Hur ska dokumentet spridas?
- Företaget vill gärna visa bilder och berätta om exkursionerna
 - Aktuellt till nästa styrelsemöte?